

Hochwasserschutz HWS und Entlastungsleitung Dorfbach Faulensee / Nachkredit zum Baukredit

Zusammenstellung der Kosten und Beiträge

Kostenvoranschlag (Ziffer 3):

	Baukredit alt Abstimmung 19.05.2019	Baukredit neu mit Nachkredit	Nachkredit GGR 22.06.2020
Tiefbauarbeiten	2'429'000.00	3'000'000.00	571'000.00
Honorare Projekt und Bauleitung, Geologie und Geotechnik	370'000.00	420'000.00	50'000.00
Nebenkosten	67'000.00	90'000.00	23'000.00
Unvorhergesehenes und Reserven	344'000.00	400'000.00	56'000.00
Total Kredit	3'210'000.00	3'910'000.00	700'000.00
Vorprojekt GRB 321, 29.06.2015	80'000.00	80'000.00	
Bauprojekt GRB 448, 20.11.2017	70'000.00	70'000.00	
Wasserbauplan GRB 362, 17.09.2018	140'000.00	140'000.00	
Gesamtprojektkosten	3'500'000.00	4'200'000.00	


Beiträge Bund und Kanton / Finanzierung (Ziffer 4)

	Beiträge alt Abstimmung 19.05.2019	Beiträge neu mit Nachkredit	Nachkredit (Differenz alt – neu)
Gesamtkosten	3'500'000.00	4'200'000.00	700'000.00
Anteil Siedlungsentwässerung 100% zu Lasten Gemeinde Spiez	1'050'000.00	1'200'000.00	
Anteil Hochwasserschutz	2'450'000.00	3'000'000.00	
Anteil Hochwasserschutz	2'450'000.00	3'000'000.00	
Beiträge Bund und Kanton an Anteil Hochwasserschutz	1'900'000.00	2'200'000.00	300'000.00
Anteil Gemeinde Spiez am Hochwasserschutz	550'000.00	800'000.00	
Gesamte Kosten Gemeinde Spiez (Siedlungsentwässerung und Anteil Hochwasserschutz)	1'600'000.00	2'000'000.00	400'000.00

Fazit: Bezogen auf die Differenz bei den Gesamtkosten von 700'000.00 (Nachkredit) bleiben der Gemeinde Spiez 400'000.00 und Bund und Kanton tragen 300'000.00.

Spiez, 11.05.2020 / vg

ABTEILUNG BAU SPIEZ



Vinzenz Gnehm, Projektleiter Tiefbau