

Beschluss des Grossen Gemeinderates

betreffend

Pumpwerk Bucht Spiez / Instandsetzung 2. Etappe, Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

beschliesst:

Der Kreditabrechnung betreffend Instandsetzung 2 Etappe Pumpwerk Bucht Spiez mit Aufwendungen von Fr. 934'756.65 wird zugestimmt.

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 26. April 2010 einen Verpflichtungskredit von Fr. 772'000 für die Instandsetzung 2. Etappe Pumpwerk Bucht, bewilligt.

Vorgängig hat der Gemeinderat am 19. Februar 2010 einen Planungskredit über Fr. 98'000.00 für die Planung der Instandsetzung des Pumpwerkes Bucht, 2. Etappe, bewilligt. Am 6. August 2012 musste der Gemeinderat noch einen Nachkredit über Fr. 55'200.00 für Verbesserungsmaßnahmen sprechen. Gesamt standen damit Fr. 925'200.00 zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser zur Verfügung.

2. Bericht

Mit den bewilligten Verpflichtungskrediten konnte die 2. Etappe der umfassenden Instandsetzung des Pumpwerkes in der Bucht umgesetzt werden. Das Pumpwerk aus den 60-er Jahren erfüllt seither wieder zuverlässig und nach den heute üblichen Standards seine Funktion.

3. Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt ab:

	Verpflichtungskredit	Kreditabrechnung
Planungskredit	Fr. 98'000.00	Fr. 121'580.40
Ausführungskredit	Fr. 772'000.00	Fr. 789'311.70
Nachkredit zu Ausführungskredit	Fr. 55'200.00	Fr. 51'557.55
Rückzahlungen Dritte	Fr. 0.00	Fr. -27'693.00
Total inkl. MwSt.	Fr. 925'200.00	Fr. 934'756.65
Mehrkosten/ Kreditüberschreitung	Fr. 9'556.65	

Gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit von Fr. 925'200.00 schliesst das Geschäft mit Mehrkosten von Fr. 9'556.65 (1.03 %) ab. Die Mehrkosten sind vom Gemeinderat als Nachkredit in eigener Kompetenz bewilligt worden (Art. 19.3 der Gemeindeordnung, der Nachkredit ist kleiner als 10 % des Gesamtkredites).

Begründung der Mehrkosten

Auf Grund von nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten wegen der engen Platzverhältnisse und der bestehenden Bauten war der Einsatz von Zusatzaufwendungen für Koordination und Planung von Mehrarbeiten und Verbesserungen notwendig.

4. Antrag

Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, der Kreditabrechnung zuzustimmen.