
Emch+Berger AG Bern
Projektname: BE.N. 09100 WBP HWS Faulensee
Terminprogramm Phase Submission und Vergabe: neue Ausschreibung
Stand: 20.11.19 / wab

Dauer / Termin Kalenderwochen
Wasserbauplan HWS Faulensee

Phase Submission und Vergabe
Überarbeiten der Ausschreibungsunterlagen 1 Monat KW 47- 49
Publikation im SIMAP 09.12.19 KW 50
Submission Unternehmer 12 Wochen inkl. Weihnachten KW 50 - 9
Offertauswertung / Vergabeantrag 1 Monat KW 10 - 13
Bekanntgabe der Vergabe 27.03.20 KW 13
Vergabe 30 Tage 1 Monat KW 14 - 18
Baumeisterarbeiten rechtskräftig vergeben (vorbehältlich Finanbeschluss Bruttokredit) 27.04.20 KW 18
Baumeisterarbeiten rechtskräftig vergeben (inkl. Finanzbeschluss) Anfang August 2020
Finanzbeschluss Bruttokredit
Abgabe Antrag 14.04.20 KW 16
Beschluss Baukommission (PUB) 21.04.20 KW 17
Beschluss Gemeinderat (GR) 04.05.20 KW 19
Beschluss Grosser Gemeinderat (GGR) 22.06.20 KW 26
< 1 Mio., 30 Tage Frist bis Entscheid rechtskräftig 22.07.20 KW 30
> 1 & < 2 Mio., 1 W Publikation + 30 Tage fak. Referendum 31.07.20 KW 31
Finanzbeschluss liegt rechtskräftig vor
Baustart 2.5 Monate nach Finanzbeschluss ==> Mitte Oktober 2020
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