
 

 

Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates 

 vom 21. Oktober 2019 
 
 GGR-Nr. 465/20, 24. Februar 2020 
  ______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Beschluss des Grossen Gemeinderates    
 
betreffend  
 
Gewerbezone Angolder, Spiezwiler / Erschliessung, Kreditab-
rechnung 
 
 
 
Der Grosse Gemeinderat von Spiez 
 
- auf Antrag des Gemeinderates 
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung 
 
 
beschl iesst:  
 
 
Der Kreditabrechnung betreffend Erschliessung Gewerbezone Angeolder, Spiezwiler, mit 
Aufwendungen von Fr. 772‘154.10 wird zugestimmt. 
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1. Ausgangslage 

 
Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 13. September 2010 einen Ver-
pflichtungskredit von Fr. 617‘000 und am 25. April 2016 einen Nachkredit von Fr. 130‘000 für 
die Erschliessung der Gewerbezone Angolder, Spiezwiler, bewilligt. 

 
 

2. Bericht 
 
Mit dem bewilligten Verpflichtungskredit konnte die Ausführung wie vorgesehen umgesetzt 
werden. Die Projektziele sind vollumfänglich erreicht worden. Es ist eine den gestiegenen An-
forderungen gerecht werdende Strassenanlage entstanden, die von den Benutzern geschätzt 
wird. Nach langen Jahren der Vorbereitung und anfänglichen Startschwierigkeiten ist die An-
lage seit mehreren Jahren in Betrieb und funktioniert bestens. 

 
 

3. Kreditabrechnung  
 
Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt ab: 
 
   Verpflichtungskredit Kreditabrechnung 
 

Baukosten inkl. Reserven Fr. 617‘000.00 Fr. 772‘154.10 
Nachkredit Fr. 130‘000.00  inkl. 
Total inkl. MwSt. Fr. 747‘000.00 Fr. 772‘154.10 
Kreditüberschreitung/ Fr. 25‘154.10 
Nachkredit 
 
Gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit von Fr. 747‘000.00 schliesst das Geschäft mit 
Mehrkosten von Fr. 25‘154.10 (3.37 %) ab. Die Mehrkosten sind vom Gemeinderat als Nach-
kredit in eigener Kompetenz bewilligt worden (Art. 19.3 der Gemeindeordnung, der Nachkredit 
ist kleiner als 10 % des Gesamtkredites). 
 
Begründung der Mehrkosten 
- Mehrvergütungsanspruch Baumeister wegen kurzfristig verschobenem Baustart, 
 Fr. 27‘000.00 
- Im Kostenvoranschlag fehlende Beleuchtung Fr. 25‘000.00. 

 
 

4. Antrag 
 

Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, der Kreditabrechnung zuzustimmen. 
 
 
 
Spiez, 20. Dezember 2019/az 
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