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Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Schulraumprovisorium Seematte (Element-Module) / 
Abrechnung Verpflichtungskredit und Nachkredit

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

➢ auf Antrag des Gemeinderats
➢ gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung und den Nachkredit betreffend Schulraumprovisorium Seematte 
(Element-Module) mit abgerechneten Kosten von CHF 895'520.70 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 21. November 2022 dem Bau eines Schulraumprovisoriums auf 
dem Areal des Sportplatzes Seematte zugestimmt. Der Ursprungskredit betrug CHF 820'000. Auf-
grund verschiedener Faktoren haben sich die Kosten erhöht und es benötigte für das Vorhaben 
einen Nachkredit. Der Gemeinderat hat am 17. April 2023 in eigener Kompetenz einem Nachkredit 
von CHF 75'000 zugestimmt. Am 10. März 2025 hat der Gemeinderat erneut einen Nachkredit im 
Betrag von CHF 520.70 bewilligt. 

2. Bericht

Nach dem positiven Bauentscheid konnten die Bauarbeiten, begleitet von einem symbolischen Spa-
tenstich, am 30. Mai 2023 gestartet werden. Trotz sehr straffem Bauprogramm, der Elementbau-
weise in Holz sowie auch gewissem Wetterglück konnten sämtliche Termine eingehalten werden. 
Nach zweimonatiger Bauzeit konnte der Bereich Liegenschaften am 2. August 2023 das Bauwerk 
vom leitenden Architekturbüro HMS Architekten und Planer AG, Spiez, übernehmen.

Die eigentlichen Bauarbeiten wurden bis Ende Juli 2023 abgeschlossen. Somit hatten die Lehrkräfte 
noch genügend Zeit, sich einzurichten und pünktlich zum Beginn des Schuljahrs 2023/2024 in den 
neuen Räumlichkeiten zu starten. Mit einer schlichten Einweihungsfeier mit den Planern, Gemein-
devertretern und Politik wurde der Neubau am 21. August 2023 offiziell eröffnet.

Die Lehrpersonen und Schulkinder fühlen sich in den neuen Räumlichkeiten sehr wohl. Das Projekt 
darf als gelungen bezeichnet werden.

3. Finanzielle Auswirkungen

Arbeitsgattung Kostenvoranschlag 
CHF inkl. NK

Abrechnung CHF

Vorbereitungsarbeiten 35'000.00 40’805.90
Gebäude 641'000.00 672'057.05
Betriebseinrichtungen 50’000.00 49'920.20
Umgebungsarbeiten 66’000.00 60'499.25
Baunebenkosten (Baubewilligung) 22'000.00 24'338.80
Innenausstattung 15'000.00 6'984.25
Honorare 50'000.00 40’915.25
Diverses/Unvorhergesehenes 16'000.00 in Pos. Gebäude
Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 895'000.00 895'520.70

Gegenüber dem beschlossenen Kredit von CHF 895'000 schliesst die Bauabrechnung mit Kosten 
von CHF 895'520.70 (Mehrkosten CHF 520.70).

Die Mehrkosten gegenüber dem Ursprungskredit (GGR) beruhen auf dem Mehraufwand bei den 
Zimmereiarbeiten, einer Verschärfung des kantonalen Energiegesetzes (höhere Anforderungen an 
die Gebäudehülle) sowie der Vergrösserung der Klassenzimmer. 

4. Antrag

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für Schulraumprovisorium Seematte (Element-
Module) mit abgerechneten Kosten von CHF 895'520.70 zur Kenntnis.

Spiez, 4. April 2025


