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Objekt 8-2501
Sanierung Wohnhaus Asylstrasse 10 Spiez
Asylstrasse 10
3700 Spiez

Bauherr Gemeinde Spiez
Abteilung Liegenschaften
Sonnenfelsstrasse 4
3700 Spiez

Projektverfasser Gafner Architektur und Planungen
Obere Bahnhofstrasse 48
3700 Spiez

Sachbearbeiter Gafner ChristianGafner Christian
Telefon +41 (0)33 654 60 36
Email mail@gafner.ch

Kostenschätzung
BBaseBaukosten  8.6 Vorprojekt 1:200 (Genauigkeit +/- 25%)

Datum Spiez, 19. Dezember 2025

Inhalt Hinweise
Zusammenfassung
Bauteilbeschreibung
Kosten BKP 0-9

Variante
Ausbau 2 Wohnungen
Qualität strukturerhaltender Umbau

gap1
mit Abzug Landanteile Baulandreserve
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Hinweise
8-2501  Sanierung Wohnhaus Asylstrasse 10 Spiez, 3700 Spiez  -  Kostenschätzung

Bezeichnung Beschrieb

Projekt Informationen
 Objekt  8-2501 Sanierung Wohnhaus Asylstrasse 10 Spiez

 Asylstrasse 10, 3700 Spiez

 Bauherr  Gemeinde Spiez Abteilung Liegenschaften
 Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez

 Sachbearbeiter  
 

 Projektleiter  
 

 Sachbearbeiter  
 

 Architekt  Gafner Architektur und Planungen
 Obere Bahnhofstrasse 48, 3700 Spiez

 Sachbearbeiter  Franziska GafnerGafner Christian
 Telefon +41 (0)33 654 60 36, Email mail@gafner.ch

 Bauleiter  
 

 Sachbearbeiter  
 

 Projektart  Sanierung

 Bauwerksart  010 Wohnen

 Projekt Info Sanierung Wohnhaus. Energetische Sanierung, Ersatz Heizung, Erneuerung Nasszellen und 
Küchen, diverse Erneuerungsarbeiten.

 Raumprogramm Bestehendes Wohnhaus:

 Konstruktion Massivbau / Nichtmassivbau Holzbau. Dach Holzkonstruktion bestehend.

 Baubeginn  1. September 2026

 Rohbauvollendung

 Bezug  30. Juni 2027

Kosten Informationen
 Projektstand  

 Genauigkeit  Der Genauigkeitsgrad des Kostenvoranschlags beträgt:
 +/- 10 %+/- 25%

 Währung Die Preise sind in  'CHF'  angegeben.

 Preisstand Die Preise dieses Dokuments beziehen sich auf folgenden Baukostenindex:
Schweizerischer Baupreisindex (Schweiz, Neubau Mehrfamilienhaus, Basis Oktober 2020)
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Bezeichnung Beschrieb

Kostenstand 1. Oktober 2024,  115.7 Pkt

 MWSt  Die Beträge der BKP-Konti sind inklusive Mehrwertsteuer.
 Die Mehrwertsteuer wurde nicht ausgeschieden.
 Der verwendete Mehrwertsteuersatz beträgt 8.1%.

 Zuschlag  Der eingerechnete allgemeine Zuschlag beträgt:
 0%
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Bezeichnung Beschrieb

Kostengliederungen
FGL / OGL Es wird keine Finanzierungsgliederung oder Objektgliederung verwendet.

ZK Es sind noch keine Zahlungskonti bestimmt.

Bemerkungen, Dokumentation
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Bauteile
8-2501  Sanierung Wohnhaus Asylstrasse 10 Spiez, 3700 Spiez  -  Kostenschätzung

Pos Beschreibung VE BKP Menge  EH Kennwert Kosten Brutto Kostenerwartung

Zusammenfassung
Grundstück 690'980 670'000
Erdbau, Tiefengründung
Unterstützung 3.4 % 581'910 18'501 20'000
Gebäude 538'284 581'910
Nutzungsspez. Einrichtung 581'910
Umgebung 25'000 27'000
Nebenkosten 216'815 217'748
Rückstellungen

Total Total Bauteilkosten 1'489'581 1'516'658

Anteil Mehrwertsteuer  (MWSt) 27'463

EK Erstellungskosten  (Kosten ohne Grundstück) m2 798'601 846'658

Kennwerte

Grundstück

EW Grundstück Erwerb, Baurecht   640'980.00 620'000

1082 m2 Strukturerhaltung W2S, 2138 m2 Landwirtschaftszone = Total 3220 m2

* Elementmenge  =  GSF (Grundstückfläche)

EW-01 Grundstückserwerb
011 Kaufpreis BH 011 1  St 0.00 0
021 Handänderungssteuer NO 021 0.015  gl 0.00 0
022 Notariatskosten NO 022 0.005  gl 0.00 0
023 Grundbuchgebühren NO 023 0.002  gl 0.00 0
030  Abfindungen, Servitute, Beiträge: Ausgleichsbetrag für soziale Zwecke 
1'000'000.-

030 1  St  900'000.00 900'000.00 900'000

EW-02 Grundstück Erwerb, Baurecht
Landreserve 010 -400  m2 647.55 -259'020.00 -280'000

HE Grundstück Herrichtung und Erschliessung   50'000.00 50'000

* Elementmenge  =  GSF (Grundstückfläche)

HE-01 100 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen, Vorstudien, strategische Planung
Vorstudien AR 100 1  gl 0.00 0

HE-02 Grundstück Herrichtung und Erschliessung
040  Finanzierung vor Baubeginn FI 040 1  gl 0.00 0
050 Erschliessung durch Leitungen ausserhalb Grundstück BM 050 1  gl 0.00 0
060 Erschliessung durch Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück BM 060 1  gl 0.00 0

HE-03 Grundstück Herrichtung und Erschliessung
110  Räumungen, Terrainvorbereitungen AB 110 1  gl 0.00 0
120  Sicherungen, Provisorien BM 120 1  gl 0.00 0
130  Gemeinsame Baustelleneinrichtung BM 130 1  gl 10'000.00 10'000.00 10'000
140  Anpassungen an bestehenden Bauten BM 140 1  gl 10'000.00 10'000.00 10'000
150  Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen BM 150 1  gl 20'000.00 20'000.00 20'000

HE-04 Grundstück Herrichtung und Erschliessung
160  Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen BM 160 1  pl 10'000.00 10'000.00 10'000
170  Spezialtiefbau BM 170 1  pl 0.00 0

Unterstützung

GR Gerüste   18'501.40 20'000

* Elementmenge  =  FFGE (Fläche Fassadengerüst)

GR-01 Fassadengerüst
Bauteilkosten GR 211.1 1  St  18'501.40 18'501.40 20'000
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Pos Beschreibung VE BKP Menge  EH Kennwert Kosten Brutto Kostenerwartung

Rohbau Gebäude und Aussenhülle

AW Aussenwände   

* Elementmenge  =  FAWK (Fläche Aussenwandkonstruktion)

AW-01 Dämmung Gebäudehülle
Wärmedämmung und Gebäudehülle innen GI 214  St  92'506.95 0

IW Innenwände Rohbau   80'000.00 86'500

* Elementmenge  =  FIW (Fläche Innenwandkonstruktion)

IW-01 Innenausbau
Innenausbau UG MA 285  St 10'000.00 0

IW-02 Innenausbau
Innenausbau EG ZI 214 1  St 30'000.00 30'000.00 32'400

IW-03 Innenausbau
Innenausbau OG DG ZI 214 1  pl 50'000.00 50'000.00 54'100

DA Dächer   92'506.90 100'000

* Elementmenge  =  FDK (Fläche Dachkonstruktion)

DA-01 Sanierung Dach
Eindeckung und Unterdach ZI 214 1  St  46'253.45 46'253.45 50'000
Ergänzung Dämmung ZI 214 1  St  46'253.45 46'253.45 50'000

FE Aussenfenster   74'005.40 80'000

* Elementmenge  =  FFE (Fläche Fenster)

FE-01 Aussenfenster Aussentüren UG
Neue Fassadenelemente, 9 FE 221  St  2'775.20 0

FE-02 Aussenfenster Aussentüren EG
Neue Fassadenelemente FE 221 13  St  2'775.20 36'077.60 39'000

FE-03 Aussenfenster Aussentüren OG
Neue Fassadenelemente FE 221 11  St  2'775.20 30'527.20 33'000

FE-04 Aussenfenster Aussentüren DG
Neue Fassadenelemente FE 221 4  St  1'850.15 7'400.60 8'000

Technik Gebäude

SS Starkstromanlagen   60'504.20 65'410

* Elementmenge  =  GF (Geschossfläche)

SS-01 Elektroinstallationen
Hausanschluss und Zähler so lassen, nur Nachinstallatiuon betr. Wärmepumpe EL 230 1  pl 5'000.00 5'000.00 5'410
Hausverteilung und Sicherungskasten pro Wohnung EL 230  pl  9'250.70 9'250.70 10'000
Elektroinstalllationen neu pro Wohnung EL 230 2  pl  18'501.40 37'002.80 40'000
Keller Sicherungskasten und Verteilung EL 230 1  pl  9'250.70 9'250.70 10'000

WA Wärmeanlagen   46'253.50 50'000

* Elementmenge  =  EBFW (Energiebezugsfläche, Wärme)

WA-01 Wärmeanlagen
Wärmepumpe Neuinstallation HZ 242 1  St  32'377.45 32'377.45 35'000
Wärmeverteilung neuinstallation HZ 242 1  pl  13'876.05 13'876.05 15'000

SA Sanitärapparate und -armaturen   92'507.00 100'000

* Elementmenge  =  AAAP (Anzahl Armaturen, Apparate)

SA-01 Sanitär EG
Ausbau Sanitär Neuinstallation SA 250 1  pl  32'377.45 32'377.45 35'000
Ausbau Sanitär ZI 214 1  pl  13'876.05 13'876.05 15'000

SA-02 Sanitär OG
Ausbau Sanitär Neuinstallation SA 250 1  pl  32'377.45 32'377.45 35'000
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Pos Beschreibung VE BKP Menge  EH Kennwert Kosten Brutto Kostenerwartung
Ausbau Sanitär ZI 214 1  pl  13'876.05 13'876.05 15'000

SA-03 Sanitär DG
Ausbau Sanitär Neuinstallation SA 250  St  32'377.45 0
Ausbau Sanitär ZI 214  St  13'876.05 0

Ausbau Gebäude

KU Klein-, Haushaltküchen   92'507.00 100'000

* Elementmenge  =  AEK (Anzahl Einbauküchen)

KU-01 Klein-, Haushaltküchen EG
Küche KU 258 1  pl  23'126.75 23'126.75 25'000
Ausbau Küche ZI 214 1  pl  23'126.75 23'126.75 25'000

KU-02 Klein-, Haushaltküchen OG
Küche KU 258 1  pl  23'126.75 23'126.75 25'000
Ausbau Küche ZI 214 1  pl  23'126.75 23'126.75 25'000

Umgebung: Bauwerke, Einrichtungen, Ausstattung

UB Umgebungsbauwerke   25'000.00 27'000

* Elementmenge  =  BUF (Bearbeitete Umgebungsfläche)

UB-01 Umgebung
Umgebungsarbeiten GA 410 1  pl 25'000.00 25'000.00 27'000

Planungskosten

PK Planungskosten   144'503.90 145'480

* Elementmenge

PK-01 Planung Architekt
Bauteil nicht öffnen
Bauteil wird automatisch berechnet

091  Honorar Architekt  (Grundstück) AR 091  gl 0
191  Honorar Architekt  (Vorbereitungsarbeiten) AR 191 0.18  gl 50'000.00 9'000.00 9'000
291  Honorar Architekt  (Gebäude) AR 291 0.18  gl 601'910.00 108'343.80 108'000
391 Honorar Architekt  (Betriebseinrichtung) AR 391 0.18  gl 0
491  Honorar Architekt  (Umgebung) AR 491 0.18  gl 27'000.00 4'860.00 4'860
591 Nebenkosten (1% von BKP 2) AR 591 0.01  gl 601'910.00 6'019.10 6'020

PK-01 Planung Architekt
Honorar Architekt  (Gebäude) AR 291 1  gl 16'281.00 16'281.00 17'600

Nebenkosten zu Erstellung

NE Nebenkosten zu Erstellung   17'973.40 17'968

* Elementmenge  =  GF (Geschossfläche)

NE-01 500 Wettbewerbskosten
Bauteilkosten 500  gl 0.00 0

NE-02 511 Bewilligungen, Gebühren
von BKP 1-4
Bauteil nicht öffnen
Bauteil wird automatisch berechnet

Bewilligungen, Baugespann, Gebühren 511 0.009  gl 835'970.00 7'523.75 7'520

NE-03 512 Anschlussgebühren
von BKP 1-4
Bauteil nicht öffnen
Bauteil wird automatisch berechnet

Anschlussgebühren 512 0.008  gl 835'970.00 6'687.75 6'690

NE-04 522 Modelle
Bauteilkosten 522  gl 0.00 0

NE-05 524 Nebenkosten Spesen Vervielfältigungen, Plankopien
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Pos Beschreibung VE BKP Menge  EH Kennwert Kosten Brutto Kostenerwartung
Bauteilkosten 524  gl 0.00 0

NE-06 531 Versicherungen Bauzeitversicherungen
von BKP 1-4
Bauteil nicht öffnen
Bauteil wird automatisch berechnet

Bauzeitversicherungen VE 531 0.0005  gl 835'970.00 418.00 418

NE-07 533 Versicherungen Spezialversicherungen
von BKP 1-4
Bauteil nicht öffnen
Bauteil wird automatisch berechnet

Spezialversicherungen 533 0.004  gl 835'970.00 3'343.90 3'340

NE-08 533 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit
Bauteilkosten 533  gl 0.00 0

NE-09 565 Reisespesen
Bauteilkosten 565  gl 0.00 0

NE-10 566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung
Bauteilkosten 566  gl 0.00 0

NE-11 568 Baureklame
Bauteilkosten 568  gl 0.00 0

KA Kapitalkosten   

* Elementmenge  =  GF (Geschossfläche)

KA-08 540 Finanzierung ab Baubeginn Finanzierung ab Baubeginn
Bauteilkosten 540  gl 0.00 0

UE Übrige Nebenkosten   54'338.05 54'300

* Elementmenge  =  GF (Geschossfläche)

UE-02 582 Rückstellungen für Teuerung
BKP 1-4
Bauteil nicht öffnen
Bauteil wird automatisch berechnet

Bauteilkosten 582 0.015  gl 835'970.00 12'539.55 12'500

UE-03 583 Reserven für Unvorhergesehenes
BKP 1-4
Bauteil nicht öffnen
Bauteil wird automatisch berechnet

Bauteilkosten 583 0.05  gl 835'970.00 41'798.50 41'800
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Kostenschätzung
8-2501  Sanierung Wohnhaus Asylstrasse 10 Spiez, 3700 Spiez  -  Kostenschätzung

Pos Bezeichnung BT-Nr Zwischentotal Total KV Prozent

BKP Zusammenfassung
0 Grundstück 620'000 40.4%
1 Vorbereitungsarbeiten 59'000 3.8%
2 Gebäude 745'110 48.6%
4 Umgebung 31'860 2.1%
5 Baunebenkosten 78'288 5.1%

Total Kostenschätzung  (inkl. MWSt) 1'534'258 100.0%

Mehrwertsteuer  (MWSt) 28'782
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Pos Bezeichnung BT-Nr Zwischentotal Total KV Prozent

0 Grundstück 620'000 40.4%

01 Grundstücks- bzw. Baurechtserwerb
010  Grundstücks- bzw. Baurechtserwerb

010-01 Grundstückserwerb -280'000 -18.2%

> Grundstück Erwerb, Baurecht EW-02 -280'000
Landreserve

011-01 Grundstückserwerb
> Grundstückserwerb EW-01

011 Kaufpreis

- BH, Bauherr, Auftraggeber

02 Nebenkosten zu Grundstücks- bzw. Baurechtserwerb
021-01 Handänderungssteuer

> Grundstückserwerb EW-01
021 Handänderungssteuer

- NO, Notariat, Treuhänder

022-01 Notariatskosten
> Grundstückserwerb EW-01

022 Notariatskosten

- NO, Notariat, Treuhänder

023-01 Grundbuchgebühren
> Grundstückserwerb EW-01

023 Grundbuchgebühren

- NO, Notariat, Treuhänder

03 Abfindungen, Servitute, Beiträge
030-01 Abfindungen, Servitute, Beiträge 900'000 58.7%

> Grundstückserwerb EW-01 900'000
030  Abfindungen, Servitute, Beiträge: Ausgleichsbetrag für soziale 
Zwecke 1'000'000.-

04 Finanzierung vor Baubeginn
040-01 Finanzierung vor Baubeginn

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-02
040  Finanzierung vor Baubeginn

- FI, Finanzierung

05 Leitungen ausserhalb Grundstück
050-01 Leitungen ausserhalb Grundstück

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-02
050 Erschliessung durch Leitungen ausserhalb Grundstück

- BM, Baumeister

06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück
060  Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück

060-01 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück  (gesamt)
> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-02

060 Erschliessung durch Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück

- BM, Baumeister
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Pos Bezeichnung BT-Nr Zwischentotal Total KV Prozent

09 Honorare
091  Honorar Architekt  (Grundstück)

091-01 Honorar Architekt  (Grundstück)
> Planung Architekt PK-01

091  Honorar Architekt  (Grundstück)

- AR, Architekt

0 Total  Grundstück 620'000 40.4%
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Pos Bezeichnung BT-Nr Zwischentotal Total KV Prozent

1 Vorbereitungsarbeiten 59'000 3.8%

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen
100-01 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

> 100  Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen, Vorstudien, strategische PlanungHE-01
Vorstudien

- AR, Architekt

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen
110-01 Räumungen, Terrainvorbereitungen

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-03
110  Räumungen, Terrainvorbereitungen

- AB, Abbruch, Rückbau

12 Sicherungen, Provisorien
120-01 Sicherungen, Provisorien

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-03
120  Sicherungen, Provisorien

- BM, Baumeister

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
130-01 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 10'000 0.7%

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-03 10'000
130  Gemeinsame Baustelleneinrichtung

- BM, Baumeister

14 Anpassungen an bestehenden Bauten
140-01 Anpassungen an bestehenden Bauten 10'000 0.7%

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-03 10'000
140  Anpassungen an bestehenden Bauten

- BM, Baumeister

15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
150  Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen

150-01 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen 20'000 1.3%

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-03 20'000
150  Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen

- BM, Baumeister

16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
160  Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen

160-01 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen 10'000 0.7%

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-04 10'000
160  Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen

- BM, Baumeister

17 Spezialtiefbau
170-01 Spezialtiefbau

> Grundstück Herrichtung und Erschliessung HE-04
170  Spezialtiefbau

- BM, Baumeister
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Pos Bezeichnung BT-Nr Zwischentotal Total KV Prozent

19 Honorare
191  Honorar Architekt  (Vorbereitungsarbeiten)

191-01 Honorar Architekt  (Vorbereitungsarbeiten) 9'000 0.6%

> Planung Architekt PK-01 9'000
191  Honorar Architekt  (Vorbereitungsarbeiten)

- AR, Architekt

1 Total  Vorbereitungsarbeiten 59'000 3.8%
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Pos Bezeichnung BT-Nr Zwischentotal Total KV Prozent

2 Gebäude 745'110 48.6%

21 Rohbau 1
211  Baumeisterarbeiten

211.1-01 Gerüste 20'000 1.3%

> Fassadengerüst GR-01 20'000
Bauteilkosten

- GR, Gerüste

214  Montagebau in Holz

214-01 Montagebau in Holz 266'500 17.4%

> Klein-, Haushaltküchen EG KU-01 25'000
Ausbau Küche

> Klein-, Haushaltküchen OG KU-02 25'000
Ausbau Küche

> Sanitär EG SA-01 15'000
Ausbau Sanitär

> Sanitär OG SA-02 15'000
Ausbau Sanitär

> Sanitär DG SA-03
Ausbau Sanitär

> Innenausbau IW-02 32'400
Innenausbau EG

> Innenausbau IW-03 54'100
Innenausbau OG DG

> Sanierung Dach DA-01 50'000
Eindeckung und Unterdach

> Sanierung Dach DA-01 50'000
Ergänzung Dämmung

- ZI, Zimmermann

214-02 Montagebau in Holz
> Dämmung Gebäudehülle AW-01

Wärmedämmung und Gebäudehülle innen

- GI, Gipser

22 Rohbau 2
221-01 Fenster, Aussentüren, Tore 80'000 5.2%

> Aussenfenster Aussentüren UG FE-01
Neue Fassadenelemente, 9

> Aussenfenster Aussentüren EG FE-02 39'000
Neue Fassadenelemente

> Aussenfenster Aussentüren OG FE-03 33'000
Neue Fassadenelemente

> Aussenfenster Aussentüren DG FE-04 8'000
Neue Fassadenelemente

- FE, Fenster

23 Elektroanlagen
230-01 Elektroanlagen 65'410 4.3%

> Elektroinstallationen SS-01 5'410
Hausanschluss und Zähler so lassen, nur Nachinstallatiuon betr. 
Wärmepumpe
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> Elektroinstallationen SS-01 10'000
Hausverteilung und Sicherungskasten pro Wohnung

> Elektroinstallationen SS-01 40'000
Elektroinstalllationen neu pro Wohnung

> Elektroinstallationen SS-01 10'000
Keller Sicherungskasten und Verteilung

- EL, Elektro

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
242-01 Heizungsanlagen 50'000 3.3%

> Wärmeanlagen WA-01 35'000
Wärmepumpe Neuinstallation

> Wärmeanlagen WA-01 15'000
Wärmeverteilung neuinstallation

- HZ, Heizung

25 Sanitäranlagen
250-01 Sanitäranlagen 70'000 4.6%

> Sanitär EG SA-01 35'000
Ausbau Sanitär Neuinstallation

> Sanitär OG SA-02 35'000
Ausbau Sanitär Neuinstallation

> Sanitär DG SA-03
Ausbau Sanitär Neuinstallation

- SA, Sanitär

258-01 Kücheneinrichtungen 50'000 3.3%

> Klein-, Haushaltküchen EG KU-01 25'000
Küche

> Klein-, Haushaltküchen OG KU-02 25'000
Küche

- KU, Küchen

28 Ausbau 2
285-01 Innere Oberflächenbehandlungen

> Innenausbau IW-01
Innenausbau UG

- MA, Maler

29 Honorare
291  Honorar Architekt  (Gebäude)

291-01 Honorar Architekt  (Gebäude) 125'600 8.2%

> Planung Architekt PK-01 108'000
291  Honorar Architekt  (Gebäude)

> Honorar Architekt  (Gebäude) PK-01 17'600
- AR, Architekt

291-02 Honorar Architekt  (Gebäude) 17'600 1.1%

> Honorar Architekt 17'600
- AR, Architekt

2 Total  Gebäude 745'110 48.6%
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4 Umgebung 31'860 2.1%

41 Rohbau- und Ausbauarbeiten
410  Rohbau- und Ausbauarbeiten

410-01 Roh- und Ausbauarbeiten in der Umgebung 27'000 1.8%

> Umgebung UB-01 27'000
Umgebungsarbeiten

- GA, Gärtner

49 Honorare
491  Honorar Architekt  (Umgebung)

491-01 Honorar Architekt  (Umgebung) 4'860 0.3%

> Planung Architekt PK-01 4'860
491  Honorar Architekt  (Umgebung)

- AR, Architekt

4 Total  Umgebung 31'860 2.1%
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5 Baunebenkosten 78'288 5.1%

50 Wettbewerbskosten
500-01 Wettbewerbskosten

> 500  Wettbewerbskosten NE-01

51 Bewilligungen, Gebühren
511-01 Bewilligungen, Gebühren 7'520 0.5%

> 511  Bewilligungen, Gebühren NE-02 7'520
Bewilligungen, Baugespann, Gebühren

512-01 Anschlussgebühren 6'690 0.4%

> 512  Anschlussgebühren NE-03 6'690
Anschlussgebühren

52 Dokumentation und Präsentation
522-01 Modelle

> 522 Modelle NE-04

524-01 Vervielfältigungen, Plandokumente
> 524 Nebenkosten Spesen Vervielfältigungen, Plankopien NE-05

53 Versicherungen
531-01 Bauzeitversicherungen 418 0.0%

> 531 Versicherungen Bauzeitversicherungen NE-06 418
Bauzeitversicherungen

- VE, Versicherung

533-01 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit 3'340 0.2%

> 533 Versicherungen Spezialversicherungen NE-07 3'340
Spezialversicherungen

> 533 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit NE-08

54 Finanzierung ab Baubeginn
540-01 Finanzierung ab Baubeginn

> 540  Finanzierung ab Baubeginn Finanzierung ab Baubeginn KA-08

56 Übrige Baunebenkosten
565-01 Reisespesen

> 565 Reisespesen NE-09

566-01 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung
> 566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung Grundsteinlegung, Aufrichte, EinweihungNE-10

568-01 Baureklame
> 568 Baureklame NE-11

58 Rückstellungen und Reserven
581-01 Rückstellungen für zu erwartende Kosten

> Rückstellungen für zu erwartende Kosten

582-01 Rückstellungen für Teuerung 12'500 0.8%

> 582  Rückstellungen für Teuerung UE-02 12'500

583-01 Reserven für Unvorhergesehenes 41'800 2.7%

> 583  Reserven für Unvorhergesehenes UE-03 41'800
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59 Übergangskonten für Honorare
591  Spezialisten

591-01  Baugrubenaushub 6'020 0.4%

> Planung Architekt PK-01 6'020
591 Nebenkosten (1% von BKP 2)

- AR, Architekt

5 Total  Baunebenkosten 78'288 5.1%
























