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Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Stockhornstrasse, Ausbau Kanalisation und Sanierung 
Deckbelag / Kreditabrechnungen 

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

 auf Antrag des Gemeinderats
 gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die folgenden Kreditabrechnungen betreffend Stockhornstrasse zur Kenntnis: 

 Ausbau Kanalisation mit abgerechneten Kosten von CHF 2‘242‘997.50
 Sanierung Deckbelag mit abgerechneten Kosten von CHF 149‘507.25
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1. Ausgangslage

Zur Entlastung des Mischwasserkanals in der Stockhornstrasse und in den angrenzenden Gebieten 
wurde eine Regenwasserentlastung vom Gebiet BKW/Solina quer durch den Spiezberg hindurch in 
den Thunersee erstellt. Damit konnte ein Teil-Trennsystem eingeführt werden und das bestehende 
Leitungssystem wurde entlastet. Dazu bewilligte der Grosse Gemeinderat am 19. Juni 2006 einen 
Ausführungskredit von CHF 1‘995‘000 und der Gemeinderat beschloss am 5. Mai 2008 einen Nach-
kredit von CHF 275‘000. Der Ausbau der Kanalisationsleitung Stockhornstrasse konnte im Jahr 2009 
fertiggestellt werden.

Aufgrund des Neubaus des Solinas und den geplanten Grabarbeiten für den Wärmeverbund wurde 
der Einbau des Deckbelags bis nach Abschluss dieser Grossbaustellen zurückgestellt (Anteil Deck-
belag aus dem Kanalisationsprojekt von CHF 78‘000 exkl. MwSt.). 

Nach Vollendung der Grossbaustellen bewilligte der Grosse Gemeinderat am 12. September 2018 
einen Verpflichtungskredit von CHF 229‘000 (inkl. MwSt.) zur Sanierung der gesamten Stockhorn-
strasse, inkl. Erneuerung des Deckbelags. Der Betrag für den Deckbelag aus dem Kanalisations-
projekt (CHF 78‘000) war bei der Berechnung dieser Kredithöhe bereits in Abzug gebracht worden.

2. Bericht

Mit den bewilligten Verpflichtungskrediten konnten der Regenwasserentlastungskanal durch den 
Spiezberg (Teil-Trennsystem und „Bohrleitung Spiezberg“ zur Einleitung in den Thunersee) erstellt 
und die Sanierung der Stockhornstrasse mit der Erneuerung des Deckbelags erfolgreich geplant 
und umgesetzt werden. Die Abwasserleitungen sind seit 2009 in Betrieb und funktionieren seither 
einwandfrei.

Die Hauptarbeiten der Sanierung der Stockhornstrasse konnten in den Jahren 2018 - 2019 erfolg-
reich umgesetzt werden. Die Stockhornstrasse ist seit 2019 mit neuem Deckbelag in Betrieb.

3. Finanzielle Auswirkungen

Ausführung Ausbau Kanalisation Verpflichtungskredit Kreditabrechnung
Kredit und Nachkredit (exkl. MwSt.) (exkl. MwSt.)
Total Projektkosten 
(Ausführungs- und Nachkredit) CHF 2‘270‘000.00 CHF 2‘242‘997.50
Total (exkl. MwSt.) CHF 2’270‘000.00 CHF 2‘242’997.50

Kostenunterschreitung von CHF 27’002.50 (-1.19 %)

Im Gegensatz zur heutigen Praxis der Brutto-Kreditgenehmigungen (inkl. MwSt.) wurde der Kredit 
im 2006, resp. der Nachkredit im 2008, netto (exkl. MWST) gesprochen. Dies da die Spezialfinan-
zierung Abwasser der Mehrwertsteuer unterliegt und die Verbuchung netto erfolgte. Daher wird der 
vorliegende Kredit ebenfalls netto (exkl. MwSt.) abgerechnet.

Strassensanierung, Deckbelag Verpflichtungskredit Kreditabrechnung
(inkl. MwSt.) (inkl. MwSt.)

Planung Submission Bauleitung CHF 20‘000.00 CHF 12‘696.85
Tiefbauarbeiten CHF 235‘000.00 CHF 166‘934.60
Markierung, Signalisation und Diverses CHF 15‘000.00 CHF 5‘180.15
Reserven und Unvorhergesehenes CHF 20‘000.00 CHF 5‘350.40
Abzüglich Anteil „Kanal Stockhornstrasse“ CHF -78‘000.00 CHF -51‘343.75
MWST, gerundet CHF 17‘000.00 CHF 10‘689.00
Total (inkl. MwSt.) CHF 229‘000.00 CHF 149’507.25

Kostenunterschreitung von CHF 79’492.75 (-34.71 %)
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Bemerkungen zu der Kostenunterschreitung
Der grösste Teil der Kostenunterschreitung (rund CHF 50'000) gründet auf dem Submissionserfolg 
der Baumeisterarbeiten. Die Unternehmung reichte ein wirtschaftlich günstigeres Angebot ein als im 
Kostenvoranschlag erwartet wurde. Zudem konnte das Projekt während der Ausführung optimiert 
werden, was zu geringeren Kosten führte. Weiter fielen deutlich weniger unvorhergesehene Kosten 
(Risikokosten) an.

4. Antrag

Der Grosse Gemeinderat nimmt folgende Kreditabrechnungen betreffend Stockhornstrasse zur 
Kenntnis:

 Ausbau Kanalisation mit abgerechneten Kosten von CHF 2‘242‘997.50
 Sanierung Deckbelag mit abgerechneten Kosten von CHF 149‘507.25

Spiez, 27. Januar 2025


