
Grosser Gemeinderat Spiez Antrag GR 13. Dezember 2024
GGR-Sitzung 3. März 2025
Traktandum Nr. 2
Beschluss Nr.

Beschluss des Grossen Gemeinderats

betreffend

Schulraumerweiterung Schulanlage Spiezmoos, Vorprojekt 
und Bauprojekt (Phase 2B) / Verpflichtungskredit CHF 972'000

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

 auf Antrag des Gemeinderats
 gestützt auf Art. 40.1 a) der Gemeindeordnung

beschliesst:

1. Der Erarbeitung der Projektphase 2B (Vorprojekt und Bauprojekt) für die Schulraumerweiterung 
Schulanlage Spiezmoos wird zugestimmt.

2. Hierfür wird ein Verpflichtungskredit von CHF 972‘000 zu Lasten der Investitionsrechnung 
bewilligt.

3. Die Abrechnung über diesen Kredit ist nach Beendigung der Arbeiten dem Grossen 
Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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1. Ausgangslage

Am 17. Februar 2023 hat der Gemeinderat einen Kredit für ein Projekt- und Planerwahlverfahren 
(Phase 2A) genehmigt. Der Studienauftrag wurde öffentlich ausgeschrieben, um in einem Präquali-
fikationsverfahren geeignete Architektur- und Planungsbüros zu ermitteln, welche am Studienauf-
trag teilnehmen. Die öffentliche Ausschreibung ist gemäss Vorgaben des Beschaffungswesens not-
wendig, da mit dem „Siegerprojekt“ ein Folgeauftrag an ein Architekturbüro mit einer höheren Hono-
rarsumme verbunden ist. 
Parallel zu diesem Verfahren wurde die Voranfrage ans AGR sowie die öffentliche Mitwirkung gest-
artet. Dieser Vorgang wird benötigt, um eine Zonenplanänderung der ZöN Nr. 18, Schulanlage 
Spiezmoos, zu erlangen. 
Fünf Architekten- und Landschaftsarchitekten-Teams haben am Studienauftrag teilgenommen und 
die Arbeiten wurden sodann vom Beurteilungsgremium Ende April an zwei Tagen juriert. Als Sieger-
team ist das Architekturbüro Bürgi Schärer Architekten AG, Bern, und die BBZ Landschaftsarchitek-
ten GmbH, Bern, hervorgegangen. Alle eingereichten Arbeiten wurden vom 17. - 20. Juni 2024 öf-
fentlich ausgestellt.

2. Bericht

Das oben genannte Siegerteam der Phase 2A wird mit der weiteren Phase 2B beauftragt. Diese 
Phase beinhaltet die Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts mit allen planerischen Arbeiten und 
den dazugehörenden Fachplanern sowie die Erarbeitung eines Kostenvoranschlages +- 10 %. Das 
Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag wird dann den politischen Gremien und der Stimmbevölkerung 
zur Genehmigung unterbreitet.

Zusätzlich zum Architekten- und Landschaftsarchitektenteam werden weitere Fachplaner benötigt, 
welche am Vor- und Bauprojekt beteiligt sind. Das Büro Bürgi Schärer Architekten AG übernimmt 
dabei die Koordination aller Fachplaner mittels Generalplaner-Mandat.

Das approximative Terminprogramm für die weiteren Phasen sieht wie folgt aus (vorbehältlich Ge-
nehmigungen):
 Kredit für Vor- und Bauprojekt: 3. März 2025 GGR
 Ausarbeitung Vorprojekt: März - September 2025
 Ausarbeitung Bauprojekt: Oktober 2025 - März 2026
 Urnenabstimmung Bauprojekt und Zonenplanänderung: November 2026
 Baueingabe/Bewilligungsverfahren: Oktober 2026 - März 2027
 Möglicher Baubeginn: Juli 2027
 Mögliche Fertigstellung Neubau: Herbstferien 2028
 Mögliche Fertigstellung Bestandesbau: Sommerferien 2029

Parallel zu den Planungsarbeiten wird die Zonenplanänderung für die Zone für öffentliche Nutzun-
gen (ZöN 16 Schulanlage Spiezmoos) vorangetrieben. Der Mitwirkungsbericht hierzu wurde am 
7. Juni 2024 verabschiedet und im Juli 2024 beim Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) 
eingereicht. Auch die Zonenplanänderung muss letztlich von der Spiezer Stimmbevölkerung geneh-
migt werden. 

3. Finanzielle Auswirkungen

Aufgrund des öffentlich ausgeschriebenen Studienauftrags wird dem Architekten- und Landschafts-
architektenteam die Weiterbearbeitung des Projekts zugesichert, ohne zusätzliche Einholung von 
Konkurrenzofferten. Die Faktoren für die Berechnung des Honorars wurden gemäss SIA im Pro-
gramm zum Studienauftrag vorgängig festgelegt.

Das Architekturbüro Bürgi Schärer AG hat eine Honorarofferte für die nächsten Phasen Vorprojekt, 
Bauprojekt und Baubewilligungsverfahren eingereicht. Grundlage dazu sind die approximativ ge-
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schätzten Baukosten und die Kennzahlen von Vergleichsobjekten von ausgeführten, ähnlichen 
Schulraumbauten.

Bei den Fachplanern wurden aufgrund der vorhandenen Pläne aus dem Studienauftrag Honorarof-
ferten eingeholt, welche jedoch noch verhandelbar sind. Die Leistungsbereiche richten sich nach 
den Bestimmungen der SIA-Normen. 

Für die Berechnung der Honorare der Architekten und Fachplaner wurde ein Kostenplaner beigezo-
gen, um die Beträge zu prüfen und in Relation zu den Gesamtbaukosten und zu ähnlichen Baupro-
jekten zu bringen. Der unabhängige Kostenplaner hat die errechneten Planerleistungen als plausi-
bel erachtet. Die Phasen Vorprojekt, Bauprojekt und Baubewilligungsverfahren machen bereits 32.5 
% der gesamten Teilleistungen der Honorare Architekten und Fachplaner aus. 

Die Gesamtkosten für die Schulraumerweiterung Spiezmoos werden aufgrund von Vergleichsobjek-
ten bzw. Vergleichszahlen auf ca. CHF 11 Mio. geschätzt.

Vorgängige Planungsleistungen
Phase 1, Werkstattverfahren (abgerechnet) CHF 103'687.90
Phase 2A, Projekt- und Planerwahlverfahren (abgerechnet) CHF 145'585.25

Kosten für Phase 2B; Vorprojekt und Bauprojekt (gem. SIA Honorarordnung)
Gemäss Kostenzusammenstellung Bürgi Schärer Architekten AG; Kostengenauigkeit +- 10 %

Arbeit/Phase Kosten exkl. MwSt.
Vorarbeiten CHF 31'460.00

Vorbereitungsarbeiten Architekt/Landschaftsarchitekt
Gebäudeaufnahmen Bestand
Bestandesaufnahmen Tragwerk
Nebenkosten

Vorprojekt CHF 263'723.00
Architekt und Landschaftsarchitekt
Bauingenieur/Holzbauingenieur
Ingenieure Haustechnik (Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima)
Koordination Generalplaner-Team
Verkehrsplanung
Bauphysik/Bauakustik/Energienachweis
Gebäudeautomation/Lichtplanung
Brandschutz
Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen
Bestandesaufnahmen Kanalisation
Reserve und Nebenkosten

Bauprojekt CHF 547'744.00
Architekt und Landschaftsarchitekt
Bauingenieur/Holzbauingenieur
Ingenieure Haustechnik (Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima)
Koordination Generalplaner-Team
Verkehrsplanung
Bauphysik/Bauakustik/Energienachweis
Gebäudeautomation/Lichtplanung
Brandschutz
Erdbebenüberprüfung
Reserve und Nebenkosten
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Baubewilligungsverfahren CHF 55'788.00
Architekt und Landschaftsarchitekt
Bauingenieur/Holzbauingenieur
Ingenieure Haustechnik (Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima)
Koordination Generalplaner-Team
Verkehrsplanung
Energienachweis
Brandschutz
Reserve und Nebenkosten

Mehrwertsteuer 8.1 %, Phase 2B CHF 72'795.80

Total alle Phasen inkl. vorgängige Planungsleistungen CHF 1'220’783.95
(Betrag für Berechnung finanzkompetentes Organ)

Abz. Phase 1, Werkstattverfahren CHF -103’687.90
Abz. Phase 2A, Projekt- u. Planerwahlverfahren) CHF -145’585.25

Total Phase 2B, Vorprojekt und Bauprojekt inkl. MwSt. (gerundet) CHF 971'511.00

Im aktuellen Investitionsplan 2025 - 2029 ist für die gesamte Schulhauserweiterung inklusiv Planung 
in den Jahren 2024 bis 2027 ein Betrag von total CHF 8'000’000 eingestellt. Sowohl die Kosten als 
auch der Zeithorizont werden im nächsten Finanzplan angepasst (rollende Planung).

Die obgenannten Planungskosten werden gemäss Gemeindeverordnung (GV BSG 170.111) Artikel 
83 Absatz 2 der Anlagekategorie «übrige immaterielle Anlagen» (Kategorie 1429) zugeordnet und 
über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren linear mit 10 % p.a. abgeschrieben (Produkt 4201). Die 
durchschnittlichen Folgekosten betragen in den ersten 10 Jahren CHF 105'900 pro Jahr.

4. Antrag

Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, dem Verpflichtungskredit zuzustimmen.

Beilagen
 Zusammenstellung Honorare 
 Folgekosten Tabelle
 Beschrieb Siegerprojekt

Spiez, 27. Januar 2025


