

UFERSCHUTZPLANUNG

Gemäss See- und Flussufergesetz

Mit Änderung des Zonenplanes und des Schutzzonenplanes, sowie teilweise Aufhebung des Überbauungsplanes mit Sonderbauvorschriften Nr. 5 Oberes Kandergrien

Nr. 9 Weekendweg

NEU REALISIERUNGSPROGRAMM

Die Uferschutzplanung besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Überbauungsplan
- Überbauungsvorschriften
- **Realisierungsprogramm**
- Technischer Bericht

Datum: 24. Januar 2024

2208_334_Spiez_USP9_gAend_RP_240124.docx

Massnahmenblatt 1 Neu

Massnahme: Umgestaltung und Aufwertung der Freifläche Weekendweg.

Lage: Weekendweg, Parzelle Nr. 2060

Beschrieb: Die Freifläche soll mit Einrichtungen für Ruhe und Erholung attraktiviert werden. Das Ufer sowie Bereiche der Freifläche sollen ökologisch aufgewertet werden.

Vorgehen: - Vorprojekt
 - Anpassung Uferschutzplanung
 - Baugesuchsverfahren
 - Kreditbeschluss
 - Ausführung

Kostenträger: Einwohnergemeinde Spiez

Kosten:	- Projektierung	Total:	Fr.	290'000.-
		SFG:	Fr.	115'000.-
	- Anpassung Uferschutzplanung	Total:	Fr.	25'000.-
		SFG:	Fr.	25'000.-
	- Ausführung	Total:	Fr.	775'000.-
		SFG:	Fr.	290'000.-

Total Kosten:	Fr.	1'090'000.-
Voraussichtlich SFG-relevante Kosten:	Fr.	430'000.-

Priorität: 1

Ausführung: ab 2024