

Beschluss des Grossen Gemeinderates

betreffend

Teilgebiet Niederhornweg / Sanierung Kanalisation, Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

beschliesst:

Der Kreditabrechnung betreffend Sanierung Kanalisation Teilgebiet Niederhornweg, mit Aufwendungen von Fr. 141'667.90 wird zugestimmt.

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 22. Juni 2015 einen Verpflichtungskredit von Fr. 195'000 für die Sanierung der Kanalisation Teilgebiet Niederhornweg bewilligt.

2. Bericht

Die durch eine Bauparzelle an der Stutzstrasse, Hondrich, verlaufenden öffentlichen Abwasserleitungen mussten im Zuge der Aushubarbeiten für die Erstellung des Einfamilienhauses verschoben und infolge der Kapazitätserhöhung / Einführung Trennsystem grundsätzlich erneuert werden. Die neuen Anschlussleitungen konnten nach einer Abnahme ohne Mängel in Betrieb genommen werden.

3. Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt ab:

	Kostenschätzung	Kreditabrechnung
Baumeisterarbeiten inkl. Hangsicherung	Fr. 172'000.00	Fr. 141'667.90
Unvorhergesehenes / Reserven	Fr. 20'000.00	Fr. 00.00
Baukosten inkl. MwSt.	Fr. 192'000.00	Fr. 141'667.90
Minderkosten/Kreditunterschreitung		Fr. 50'332.10

Das Projekt konnte wie geplant und ohne Schwierigkeiten umgesetzt werden. Sicherungsmassnahmen aufgrund befürchteter Hanginstabilitäten (sehr steiles Terrain) waren dank der guten Wetterlage und der vorgefundenen guten Bodenverhältnisse nicht erforderlich. Durch die Mithilfe der Anwohner wurden keine Kosten für Ersatzparkplätze, zusätzliche Transportwege etc. generiert.

4. Antrag

Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, der Kreditabrechnung zuzustimmen.

Spiez, 20. Dezember 2019/az