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Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Trennsystem Bürg Etappe 6 / Kreditabrechnung 

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

 auf Antrag des Gemeinderats
 gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Trennsystem Bürg Etappe 6 mit abgerechneten Kosten von 
CHF 1'388'111.75 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 26. Juni 2017 einen Verpflichtungskredit von CHF 1‘283‘000 be-
willigt. Der Gemeinderat hat am 3. August 2020 einen Nachkredit zum Verpflichtungskredit von CHF 
124‘000 bewilligt. Der Verpflichtungskredit beträgt damit gesamthaft CHF 1‘407‘000.

2. Bericht

Mit dem bewilligten Verpflichtungskredit konnte das Trennsystem Bürg Etappe 6 erfolgreich in den 
Jahren 2018/2019 umgesetzt werden. Die Abwasserleitungen sind in Betrieb und funktionieren seit-
her einwandfrei.

3. Finanzielle Auswirkungen

Tiefbauarbeiten CHF 1‘191‘000.00 CHF 1‘243‘860.95
Honorar Ingenieur CHF 99‘000.00 CHF 105‘671.55
Reserven und Unvorhergesehenes CHF 117‘000.00 CHF 38‘579.25
Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.) CHF 1’407‘000.00 CHF 1’388’111.75

Kostenunterschreitung von CHF 18’888.25 (1.34 %)

4. Antrag

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für das Trennsystem Bürg Etappe 6 mit ab-
gerechneten Kosten von CHF 1’388’111.75 zur Kenntnis.

Spiez, 27. Januar 2025


