
Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderates
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GGR-Nr. 55/2021, 6. September 2021
________________________________

Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderates

betreffend

Gemeindehaus Spiez, Dachsanierung / Kenntnisnahme Ab-
rechnung Verpflichtungskredit

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Gemeindehaus Spiez, Dachsanierung mit abgerechneten 
Kosten von CHF 415'688.05 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20.April 2020 der Dachsanierung des Gemeinde-
hauses mit einem Kredit von CHF 473'000 zugestimmt.

2. Bericht
Die Sanierung startete im September 2020 und bis vor Weihnachten konnten die wichtigsten 
Arbeiten, insbesondere die Hauptarbeiten und alle Abdichtungen abgeschlossen werden. Mit 
dem Versetzen der neuen Turmspitze am 6. April 2021 wurden die Sanierungsarbeiten voll-
ständig beendet. Planung und Bauleitung erfolgten durch das Büro Gafner Architektur und Pla-
nungen, Spiez. Die Hauptarbeiten (Holzbau, Bedachungen und Spenglerarbeiten) wurden 
durch die Firmen Boss Holzbau AG, Thun und Hermann Schuhmacher, Bauspenglerei, Spiez 
ausgeführt. Verschiedene Details und «Überraschungen» sind erst beim Ausdecken des alten 
Daches zum Vorschein gekommen, welche bei einigen Arbeitsgattungen zu Mehr- oder Min-
deraufwand führten. Auch Vergabeerfolge und die nicht benötigte Reserveposition haben zum 
guten finanziellen Ergebnis beigetragen. Die Arbeiten wurden von der Planung bis zum Ab-
schluss durch die Kantonalen Denkmalpflege Bern begleitet und grundsätzlich kann von einer 
erfolgreichen und gelungenen Sanierung des Daches gesprochen werden.

3. Finanzielle Auswirkungen
Die Kosten für diese Sanierung präsentieren sich nach Abschluss der Arbeiten wie folgt:

BKP Arbeitsgattung Kostenvoranschlag Abrechnung

1 Vorbereitungsarbeiten CHF 20‘022 CHF 3'658.60
211 Baumeisterarbeiten CHF 5‘000 CHF 2'760.80
214 Montagebau in Holz CHF 153‘174 CHF 117’491.80
219 Gerüste CHF 51‘800 CHF 35'200.60
221 Fenster CHF 0 CHF 1'200.60
222 Spenglerarbeiten/Blitzschutz CHF 41‘907 CHF 54'537.40
222 Spenglerarbeiten neue Turmspitze CHF 0 CHF 16'254.90
224 Bedachungsarbeiten CHF 65‘380 CHF 92’735.00
227 Äussere Malerarbeiten CHF 12‘230 CHF 20'787.25
228 Sonnenschutz CHF 12‘000 CHF 8'247.55
23 Elektroanlagen CHF 10‘310 CHF 6'601.65
25 Sanitäranlagen CHF 3‘230 CHF 402.15
291 Honorar Architekt CHF 60‘000 CHF 49'331.45
297 Honorar Bauphysiker CHF 7‘000 CHF 3'526.10
5 Baunebenkosten CHF 8‘170 CHF 2'952.20
6 Reserve/Diverses CHF 22‘100 CHF 0

Total inkl. MwSt. CHF 472‘323 CHF 415'688.05

Gegenüber dem beschlossenen Verpflichtungskredit von CHF 473‘000 schliesst die Bauab-
rechnung mit Kosten von CHF 415'688.05 (Minderkosten CHF 57'311.95) ab. 

4. Kenntnisnahme
Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung betreffend Gemeindehaus Spiez, 
Dachsanierung, mit abgerechneten Kosten von CHF 415‘688.05 zur Kenntnis. 

- Bilder 

Spiez, 5. Juli 2021/cl


