Grosser Gemeinderat
Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez
Tel. 033 655 33 15

gemeindeschreiberei@spiez.ch

Auszug aus dem Protokoll des Grossen Gemeinderates vom 24. No-
vember 2025

62 182.07 Projekte / Abwasserleitungen (Infrastrukturregister Strasse)
Kanalisation Burg / Ausbau Trennsystem, Ausfuhrungsetappen 7 + 8, Verpflich-
tungskredit von CHF 1'976°000

Ausfihrungen des Gemeinderats

Stefan Kurth: Seit er politisch tétig ist, wird ab und zu Uber eine Etappe abgestimmt und man
kommt gut vorwarts. Mit dem Trennsystem hat man bereits im Jahr 2009 begonnen. Auf einer Kar-
te zeigt er die ausgefuhrten und geplanten Etappen auf. Das Mischwasser wird zurzeit teilweise in
den bestehenden Pumpwerken zusammengefihrt und in die Birgstrasse hinaufgepumpt und teil-
weise versickert es in der Burg. Das restliche versickernde Wasser hat in den letzten Jahren zu
Setzungen gefihrt, weil der Untergrund in diesem Gebiet aus Gipsstein besteht. Gipsstein lost sich
bei Wasserkontakt auf, verfliesst, es gibt Hohlraume und Senkungen und es kénnen gefahrliche
Gase entstehen. Das Wasser, Abwasser und Sauberabwasser des Gebiets der Etappe 7 wird zur-
zeit zum Gebiet der Etappe 8 gefiihrt, wo es wie erwahnt abgepumpt wird oder versickert. Er zeigt
das neue System mit der Installation firs Bauen. Es gibt ein neues Pumpwerk mit Sauber- und
Schmutzwasser. Zudem gibt es ein Retentionsbecken fir rund 140 m3 Sauberwasser. Das bisher
versickernde Wasser wird neu in der Retention gesammelt und kann dort abgepumpt werden. Die
Retention des Schmutzwassers wird in einem Kubikvolumen gesammelt und abgepumpt. Das
Pumpwerk ist ein kostspieliges Projekt (Mikropfahle, Nagelwande). Nach Abschluss der Arbeiten
werden nur noch Schachtdeckel und ein Kasten fur die Steuerung sichtbar sein. Die Deckel wer-
den fur Unterhalt, Reinigung und das eventuelle Tauschen der Pumpen verwendet. Fur die Sau-
berwasserleitungen sind es Pumpen mit 75 I/sec und fiir das Schmutzwasser 5 I/sec. Die finanziel-
len Kosten von CHF 1.976 Mio. werden Uber die Spezialfinanzierung finanziert und gemass der
Vollkostentabelle Uber 80 Jahre abgeschrieben. Er hofft auf Zustimmung und dankt flirs Vertrauen.

Stellungnahme der GPK

Roland Josi: Am 10. November 2025 haben Josef Zahner und er das Geschéft bei Carl Dinkela-
ker und seinem Team kontrolliert. Sie stellten viele Fragen und haben detaillierte Antworten erhal-
ten. Es ist ein spannendes Projekt mit grossem Aufwand, welches schlussendlich unter zwei
Schachtdeckeln liegt. Am 19. November 2025 hat die GPK dem Geschaft zugestimmt und emp-
fiehlt, dem Antrag zustimmen. Er dankt Carl Dinkelaker und seinem Team flr die Arbeit.

Eintreten

Das Eintreten ist unbestritten.

Fraktionssprecher

Bruno Martig (SVP): Der Mensch produziert ab und zu auch Mist und dieser stinkt. Zum Gliick hat
der Mensch die geniale Erfindung der Kanalisation gemacht. Es ist unbestritten, dass diese Infra-
struktur unterhalten sein muss. Er wohnt in der Birg und hat in den letzten Jahren die Bautatigkeit
erlebt. Es ist ein happiger Betrag, welcher investiert werden muss, doch es geht um die Fortfih-
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rung des Gesamtprojekts. Es ist positiv, dass die ordentliche Rechnung nicht belastet wird, weil die
Finanzierung Uber die Spezialfinanzierung Abwasser lauft. In der Buirg leben viele Schulkinder. Er
mochte bereits heute darauf hinweisen, dass die Schulwege in der Bauphase gut abgesichert wer-
den mussen. Die SVP-Fraktion wird den Kredit einstimmig annehmen.

Josef Zahner (GS): Die Griinen Spiez haben das Geschéft geprift und er dankt Carl Dinkelaker
und seinem Team auch fur die zusétzlichen Auskunfte.

1. Auf den ersten Blick erscheinen die Grosse der Pumpen und das Ruckhaltebecken von rund
140 m3 sehr gross. Aus Sicht der Grinen ist diese Grisse vorausschauend und sinnvoll.

2. Die Grunen unterstitzen grundsatzliche die Trennung von Abwasser und Meteorwasser, hier
konkret mit den Etappen 7 und 8. Die Pumpe kann erst in Betrieb genommen werden, wenn auch
die weiteren Etappen realisiert sind, vorher kann die Trennung noch nicht erfolgen. Deshalb sind
sie froh, wenn das Team von Carl Dinkelaker auch mit den nachsten Etappen zugig vorwarts ma-
chen kann, bei allen Herausforderungen mit Bewilligungen und Abklarungen.

3. Sie haben sich Gedanken gemacht, weshalb man Meteorwasser aufwarts pumpt und es nicht
einfach durch ein Rohr in den See ableitet. Es macht doch keinen Sinn eine Pumpe zu realisieren,
wenn man das Wasser mit dem natirlichen Gefalle ableiten kénnte. Wie Stefan Kurth bereits er-
wahnt hat, ist der Gips instabil, wenn Feuchtigkeit dazu kommt. Das Risiko ware in diesem Fall zu
gross, das Wasser abfliessen zu lassen.

4. In der Folgekosten-Tabelle ist bei den Betriebskosten der Betrag null eingetragen. Der Grund
dafur ist, dass aktuell noch nicht bekannt ist, wann die Pumpe in Betrieb gehen wird und in wel-
chem Volumen sie betrieben werden muss. Aus ihrer Sicht ist dies nicht ganz stimmig. Mindestens
eine voraussichtliche Betriebskostengrosse in Franken misste ausgewiesen sein. Die Fraktion der
Grinen Spiez wird dem Antrag einstimmig zustimmen.

Allgemeine Diskussion

Keine Wortmeldungen.

Beschluss (mit 31 : 0 Stimmen)
Der Grosse Gemeinderat von Spiez

» auf Antrag des Gemeinderats
» gestitzt auf Art. 40.1 a) der Gemeindeordnung

beschliesst:
1. Der Ausfihrung des Trennsystems Biirg, Ausfihrungsetappen 7 + 8, wird zugestimmt. Hierfir
wird ein Verpflichtungskredit von CHF 1'976'000 zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser

bewilligt.

2. Die Abrechnung Uber diesen Kredit ist nach Beendigung der Arbeiten dem Grossen
Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

4. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum gemass Art. 31 Abs. 1 a) der
Gemeindeordnung.
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NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Prasidentin Der Sekretar

Jolanda Brunner Beat Graf

Geht an

>
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