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Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Sanierung Schmutz- und Neubau Sauberabwasserleitung, 
Niederhornweg 6 - 12 / Kreditabrechnung 

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

 auf Antrag des Gemeinderats
 gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Sanierung der Schmutz- und Neubau der Sauberabwasser-
leitung, Niederhornweg 6 – 12, mit abgerechneten Kosten von CHF 292’980.40 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 16. August 2021 für die Sanierung der Schmutzabwasser- und 
den Neubau einer Sauberabwasserleitung im Bereich Niederhornweg 6 - 12 einen Verpflich-
tungskredit von CHF 234‘000.00 bewilligt. Am 30. Mai 2022 hat der Gemeinderat einen Nach-
kredit von CHF 57‘000.00 bewilligt. 

Die Arbeiten zum Leitungsbau wurden im Herbst 2021 ausgeführt. Der betroffene Leitungsab-
schnitt befindet sich vollumfänglich auf privaten Grundstücken ausserhalb der Zugänglichkeit 
über öffentliches Terrain. Aufgrund der beengten Verhältnisse vor Ort mussten sämtliche Um-
schlag- und Lagerplätze in den privaten Gärten eingerichtet werden. 

Die aufwendigen Arbeiten für die Wiederherstellung der privaten Gärten dauerten von März bis 
September 2022 und hatten Mehrkosten in Höhe von CHF 1'980.40 zur Folge. Der somit erfor-
derliche zweite Nachkredit in Höhe CHF 1'980.40 (0.68 % der bewilligten Kreditsumme) wurde 
zusammen mit der Kreditabrechnung am 29. November 2024 durch den Gemeinderat bewilligt.

2. Bericht

Die bereits vor Baubeginn angenommenen erschwerten Baubedingungen (beengte örtliche Ge-
gebenheiten in den privaten Gärten) haben sich beim Baufortschritt bestätigt und wurden durch 
die vorgefundenen schlechten Bodenverhältnisse übertroffen. Die beantragte Kreditsumme 
reichte somit für die Wiederherstellung der privaten Gärten in den Ursprungszustand nicht aus. 
Aus diesem Grund wurde nach Fertigstellung des Rohrleitungsbaus im Mai 2022 ein erster Nach-
kredit beantragt und bewilligt. Für die zu diesem Zeitpunkt noch offenen Wiederherstellungsar-
beiten wurde mit den Unternehmern vor der Nachkreditbeantragung ein Kostendach vereinbart.  

Aufgrund der sehr grossen Nähe des Leitungsgrabens zu den Wohnhäusern, der steilen Bö-
schung an der Parzellengrenze und der schlechten Bodenverhältnisse wurden vor den Bau-
massnahmen Rissprotokolle aller Wohngebäude und Kontrollmessungen an der Böschungskan-
te durchgeführt. Bei einem der Wohngebäude (sehr exponierte Lage) mussten weitere Kontroll-
messungen nach der Fertigstellung aller Arbeiten durchgeführt werden. Dadurch ergaben sich 
nochmal zusätzliche Kosten in Höhe von CHF 1'980.40 und ein zweiter Nachkredit wurde erfor-
derlich.

3. Finanzielle Auswirkungen
Verpflichtungskredit Kreditabrechnung

Baumeisterarbeiten CHF 152‘000.00 CHF 160'825.60
Gartenbau- und Wiederherstellung CHF 100‘000.00 CHF 127'223.15
Diverses / Reserve CHF 40’980.40 CHF 4’931.65
Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.) CHF 292‘980.40 CHF 292'980.40

Gegenüber dem neuen bewilligten Kredit von CHF 292'980.40 schliesst das Geschäft mit 
+/- CHF 0 ab. 

4. Antrag

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für die Sanierung der Schmutz- und den 
Neubau der Sauberabwasserleitung, Niederhornweg 6 – 12, mit abgerechneten Kosten von 
CHF 292’980.40 zur Kenntnis.

Spiez, 27. Januar 2025


