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Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Korrektur Industriestrasse infolge Umbau Bahnhof Lattigen / 
Kreditabrechnung 

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

 auf Antrag des Gemeinderats
 gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Korrektur Industriestrasse infolge Umbau Bahnhof Lattigen 
mit abgerechneten Kosten von CHF 493‘054.20 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 26. Juni 2017 einen Verpflichtungskredit von CHF 510‘000.00 be-
willigt.

2. Bericht

Mit dem bewilligten Verpflichtungskredit konnte die Korrektur der Industriestrasse im Bereich des 
Bahnhofs Lattigen in enger Zusammenarbeit mit dessen Umbau im Jahre 2019 erfolgreich umge-
setzt werden. Die verlegte Industriestrasse funktioniert seither zusammen mit dem BLS Bahnhof 
Lattigen einwandfrei.

3. Finanzielle Auswirkungen
Verpflichtungskredit Kreditabrechnung

Ausführungsprojekt und Bauleitung CHF 60‘000.00 CHF 63‘328.30
Tiefbauarbeiten CHF 360‘000.00 CHF 390‘561.95
Nebenarbeiten und Entschädigungen CHF 40‘000.00 CHF 39‘163.95
Reserven und Unvorhergesehenes CHF 50‘000.00 CHF 0.00
Total Gesamtkosten (inkl. MwSt.) CHF 510‘000.00 CHF 493’054.20

Kostenunterschreitung von CHF 16’945.80 (3.32 %)

4. Antrag

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für die Korrektur Industriestrasse infolge Um-
bau Bahnhof Lattigen mit abgerechneten Kosten von CHF 493‘054.20 zur Kenntnis.

Spiez, 27. Januar 2025


