

Grosser Gemeinderat

Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez Tel. 033 655 33 15, Fax 033 655 33 85 gemeindeschreiberei@spiez.ch

Auszug aus dem Protokoll des Grossen Gemeinderates vom 18. November 2019

450 1.401 Gemeindepräsident Informationen der Gemeindepräsidentin

Antennenstandorte

Jolanda Brunner: Sie präsentiert anhand von Folien die Antennenstandorte in der Gemeinde Spiez (von 2G – 5G). Es ist spannend zu sehen, wo überall Antennen aufgestellt sind. Die rechtliche Situation ist klar. Wenn ein bewilligungsfähiges Projekt vorliegt, dann hat die Bauherrschaft Anrecht auf eine Baubewilligung. Dies ist bei jedem Bauvorhaben so und auch bei Antennen nicht anders. Deshalb ist auch klar, wie die Haltung des Gemeinderates ist. Man ist gespannt, wie sich die Situation entwickelt.

Dorfbach

An der Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019 hat die Stimmbevölkerung den Verpflichtungskredit für den Hochwasserschutz und Entlastungsleitung Dorfbach Faulensee in Höhe von Fr. 3'210'000 genehmigt. Danach wurde das Submissionsverfahren gestartet. Aufgrund der kurzen zur Verfügung stehenden Zeiträume für das Erstellen des Angebotes und der allfälligen Arbeitsvorbereitung bis zum vorgesehenen Baustart Anfang November 2019 haben nur wenige Unternehmer ein Angebot eingereicht. Weniger als normalerweise erwartet werden darf. Die eingegangenen Angebote liegen allesamt erheblich über dem zur Verfügung stehenden Kredit und der vor der Ausschreibung des Auftrags vorgenommenen Schätzung. Da der erforderliche Kredit nicht zur Verfügung steht bzw ein Nachkredit geprüft werden muss, kann der Auftrag nicht wie vorgesehen vergeben und ausgeführt werden. D.h. zum vorgesehenen Termin Anfang November 2019 kann kein Baustart erfolgen. Aufgrund der Terminverschiebung kann auch die ausserordentliche Seeabsenkung Anfang 2020 nicht genutzt werden, was Auswirkungen auf den Bauablauf haben wird. Das Ausschreibeverfahren musste daher abgebrochen werden. Zurzeit wird ein neues Bauprogramm erarbeitet werden, danach wird ein neues Submissionsverfahren gestartet. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.

Uferweg Spiez-Ghei

Die neuen zuständigen Mitarbeitenden der Abteilung Bau haben sich in die Projektunterlagen eingearbeitet und die verschiedenen Themen vor Ort angeschaut. Zurzeit laufen die Abklärungen mit den verschiedenen beteiligten Stellen, welches die optimalste Vorgehensweise sein könnte, damit man möglichst schnell zum Ziel kommt.

Jungbürgerfeier

Die Jungbürgerfeier durfte dieses Jahr mit 30 Jungbürgerinnen und Jungbürgern durchgeführt werden. Es gab interessante Gespräche und gute Rückmeldungen. Eventuell konnten auch Interessentinnen für den Jugendrat gefunden werden.

Abteilung Bau

Das Bewerbungsverfahren läuft noch. Roland Dietrich wird noch bis Ende November bei uns sein. Sie dankt Roland Dietrich für seine geleistete Arbeit. Er hat sehr viel Herzblut investiert und viele Veränderungen eingeführt. Sie wünscht ihm alles Gute für seine neue Stelle. Da eine gewisse Zeit überbrückt werden muss und noch nicht klar ist, wann eine Nachfolge für Roland Dietrich da sein wird, übernimmt ad interim Elke Bergius die Abteilung Bau, d.h. dass wir schauen müssen, wie viele Planungsgeschäfte wir angehen können.



NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin Die Sekretärin

J. Brunner T. Brunner

Geht an

-