Emch+Berger AG Bern

Projektname: BE.N. 09100 Wasserbauplan Faulensee

Terminprogramm

Stand: Version 2.0; 12.11.2018 / dj, wab

	Termin / Dauer
Wasserbauplan HWS-Gesamtprojekt mit Oberlauf	
Phase Bauprojekt und Genehmigung	**Okt. '18 - Nov. '19**
Erstellen Wasserbauplan	Jan. - Nov. '18
Abgabe Entwurfsdossier Wasserbauplan	**01.12.18**
Bereinigung Entwurf Wasserbauplan	Jan. '19
Projektbereinigung nach Mitwirkung	Okt. '18
Projektbereinigung nach Vorprüfung	Febr. '19
Termine Kanton	
Stellungnahme Entwurf Kanton	Dezember
Vorprüfung	3 Monate
Planauflageverfahren / Genehmigung (Kanton)	3 Monate
Termine Gemeinde	
Beschluss Baukommission (PUB)	18.12.18
Beschluss Gemeinderat (GR)	14.01.19
Mitwirkung; Auflage + Öffentlichkeitsveranst.	Febr. '19
Beschluss Grosser Gemeinderat (GGR)	25.02.19
Volksabstimmung	19.05.19
Öffentliche Auflage	Sep. '19
allenfalls Einspracheverhandlungen	Mai / Jun. '19
Projekt genehmigt	**Ende Juni 19**
Phase Subm. + Vergabe Baumeisterarb.	**Aug. '19 - März. '20**
Offerte und Vergabe Ingenieurleistungen	Sep. / Okt. '19
Erstellen Ausführungsprojekt /Ausschreibung	Okt. / Nov. '19
Submissionsvorgang	Jan. - Feb. '20
Vergabe	März
Einspr.frist 30 Tage / Rechtskräft. Ents. Vergabe	Ende März '20
Baumeisterarbeiten vergeben	**Ende März '20**